ATA DE WEEKLY MEETING – Sprint 2 – Firetrack (Nocta Software)

Data: 05/05/2025

Participantes: Flávio, Beatriz, Otávio, Gabriel

1. Resumo da Situação Atual

A equipe está entrando na reta final da segunda sprint. Até o momento, a implementação dos fenômenos foi concluída com sucesso, incluindo a integração com a base de dados e a transição de estados via FSM.

Os estudos relacionados à IA tiveram continuidade, especialmente nas análises preliminares de separação automática de pares e refinamento dos índices usados na diferenciação das imagens. Ainda estão em fase de testes, mas os resultados vêm sendo promissores.

2. Foco da Semana

O foco principal da semana é a construção da etapa de **escolha de pares válidos**, funcionalidade essencial para garantir que os dados que seguem para os próximos passos sejam consistentes e cientificamente relevantes. A lógica apesar de simples exige algum esforço na implementação, será entregue junto com a primeira etapa toda.

3. Impedimentos Identificados

Durante a semana, alguns pontos impactaram o andamento:

- Instabilidade no backend de teste, algo aconteceu que quebrou o backend no servidor.
- A falta de clareza na regra de negócio para separação de pares válidos, exigiu reuniões adicionais com o PO e os devs da área para ajustes no critério de validação.
- Um bug de última hora no fluxo de transição dos fenômenos (estado "ready_for_valid_pair_separation") exigiu refatoração pontual da FSM, impactando o tempo de testes.

4. Decisões e Próximos Passos

- Priorizada a finalização da tela/interação para seleção de pares válidos até sábado.
- Seguir com os experimentos de IA paralelamente, sem impactar a entrega dos outros artefatos.
- Backlog da próxima sprint começará a ser preparado com base no que for estabilizado até segunda-feira.

Encerramento:

A equipe demonstrou boa sinergia e adaptabilidade diante dos obstáculos. Reforçou-se a importância de foco e comunicação clara nesta reta final da sprint.